Id	Modo tarea	de Nombre d	e tarea	Duración	Comienzo	Fin	1 1	26 ago '19 L M X J V	c D	02 sep '19 L M X J V	s D 0
1	tarea	1 Anali	sis	3 días	lun 26/08/19	mié 28/08/19		L M X J V	S D	L M X J V	S D
2	*	Analisi	s del proyecto	2 días	lun 26/08/19	mar 27/08/19					
3	*	Analisi	s requerimientos	1 día	lun 26/08/19	lun 26/08/19					
4	*	Crear i	repositorio de proyectos	1 día	lun 26/08/19	lun 26/08/19					
5	*	Definio	cion de roles	1 día	mar 27/08/19	mar 27/08/19					
6	*	Reunio reunio	on (Desarrollo de actas d n)	e 1 día	mar 27/08/19	mar 27/08/19					
7	*	Inform	e control y seguimiento	1 día	mié 28/08/19	mié 28/08/19					
8	**	Etapa	completa (hito)								
9		2 Diser	ĭo	25 días	jue 29/08/19	mié 02/10/19		-			
10	*	Plan de	e proyecto	5 días	jue 29/08/19	mié 04/09/19					
11	*	Acta d	e constitucion del proyec	cto 2 días	vie 06/09/19	lun 09/09/19					
12	*	Plan de	e Riesgos	3 días	lun 09/09/19	mié 11/09/19					
13	*	Ers		4 días	mar 17/09/19	vie 20/09/19					
14	*	EDT		1 día	vie 06/09/19	vie 06/09/19					
15	*	Plan de	e pruebas	2 días	mié 11/09/19	jue 12/09/19					
16	*	Docum	nentacion casos de pruek	oa 2 días	vie 13/09/19	lun 16/09/19					
17	*	Model	o de procesos	1 día	mar 17/09/19	mar 17/09/19					
18	*	Diagra	mas de casos de uso	1 día	mar 17/09/19	mar 17/09/19					
19	*	Especi	ficacion de casos de uso	2 días	mié 18/09/19	jue 19/09/19					
20	*	Mocku	ıps del sistema	5 días	vie 20/09/19	jue 26/09/19					
21	*	Diagra	ma de actividad	1 día	vie 27/09/19	vie 27/09/19					
22	*	Model	o de datos E-R	1 día	vie 27/09/19	vie 27/09/19					
			Tarea		Resumen inactivo			Tareas externas			
			División		Tarea manual			Hito externo		\Diamond	
_			Hito	♦	solo duración			Fecha límite		•	
•		Real GANTT	Resumen		Informe de resumen	manual		Progreso			
Fecha: jue 05/12/19		LY	Resumen del proyecto		Resumen manual			Progreso manual			
			Tarea inactiva		solo el comienzo	Е		. .			
			Hito inactivo		solo fin	3					
					Dágina 1						
					Página 1						

id	Modo de tarea	Nombre de	tarea		Duración	Comienzo	Fin	D	26 ago '19 L M X J V S	02 sep ':	19 09 X J V S D L
23	*	Modelo	relacional normalizado		1 día	lun 30/09/19	lun 30/09/19			D E IVI	, X , 3 , V , 3 , D , I
24	*	Diagran	na de clases		1 día	mar 01/10/19	mar 01/10/19				
25	*	Diagran	na de secuencia		1 día	mar 01/10/19	mar 01/10/19				
26	*	Dicciona	ario de datos		1 día	mar 01/10/19	mar 01/10/19				
27	*	Diagran	na de arquitectura		1 día	mié 02/10/19	mié 02/10/19				
28	*	Informe	control y seguimiento		1 día	mié 02/10/19	mié 02/10/19				
29	**?	Etapa co	ompleta (hito)								
30		3 Codifi	cación		32 días	jue 03/10/19	vie 15/11/19				
31	*	Progran	nacion de BD		5 días	jue 03/10/19	mié 09/10/19				
32	*	Progran usuario	nacion autenticacion de		7 días	mié 09/10/19	jue 17/10/19				
33	*	Progran manten	nacion de casos de edores.		10 días	jue 10/10/19	mié 23/10/19				
34	*	Programacion de menus según		perfil.	3 días	vie 11/10/19	mar 15/10/19				
35	*	Programacion de casos de negocio			7 días	mié 16/10/19	jue 24/10/19				
36	*	Progran	nacion de casos de integ	racion	5 días	jue 24/10/19	mié 30/10/19				
37	*	Progran	nacion Front-end		12 días	mar 22/10/19	mié 06/11/19				
38	*	Progran investig	nacion de casos de acion	10 días	10 días	lun 04/11/19	vie 15/11/19				
39	*	Informe	control y seguimiento		2 días	mié 13/11/19	jue 14/11/19				
40	*?	Etapa co	ompleta (hito)								
			Tarea			Resumen inactivo			Tareas externas		
			División			Tarea manual			Hito externo	\Diamond	
			Hito	♦		solo duración			Fecha límite	•	
,	cto: Turismo R	eal GANTT	GANTT Resumen			Informe de resumen	manual		Progreso		
recna	Fecha: jue 05/12/19		Resumen del proyecto			Resumen manual			Progreso manual		
			Tarea inactiva			solo el comienzo	Е		J		
			Hito inactivo			solo fin	3				
			<u> </u>			Página 2					

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	D	26 L	ago M		ιΙV	:	s D	02	2 sep ' L M	(<u>)</u>	v	s ı	09 s
41		-5	4 Prueba y mantenimiento	4 días	vie 15/11/19	mié 20/11/19													
42		*	Aplicación de pruebas	2 días	vie 15/11/19	lun 18/11/19													
43		*	Plan de soporte y mantencion	3 días	lun 18/11/19	mié 20/11/19													
44		*?	Etapa completa (hito)																
45		-5	5 Cierre	10 días	mié 20/11/19	mar 03/12/19													
46		*	Informe control de cambios	1 día	mié 20/11/19	mié 20/11/19													
47		*	Informe de resultados	1 día	jue 21/11/19	jue 21/11/19													
48		*	Informe de aplicacion de pruebas	1 día	jue 21/11/19	jue 21/11/19													
49		*	Informe de cierre	1 día	vie 22/11/19	vie 22/11/19													
50		*	Plan de capacitacion	5 días	jue 21/11/19	mié 27/11/19													
51		*	Manual de usuario (Según perfiles)	7 días	lun 25/11/19	mar 03/12/19													
52		*	Manual del sistema (tecnico)	5 días	mar 26/11/19	lun 02/12/19													













